إيداع رسالة دكتوراه · مشاركة الطلبة في حلقات النقاش الهجينة

خطة الدراسة

ملخص الخطة

التفاصيل	خطة الدراسة
نوع العمل	تسليم رسالة جامعية · الدكتوراه أو الدكتوراه المهنية
فترة العمل	من 2026/11/25 إلى 2026/12/19
وقت الدراسة المتاح	24 ساعة مطلوبة من أصل 36 ساعة متاحة

متطلبات العمل

المتطلب	ربط بقسم
استخدم النموذجين الحاليين للغلاف والإقرار من البرنامج.	الصفحات التمهيدية · إلزامي
حدّث قائمة المحتويات وراجع العناوين والتسميات وترقيم الصفحات.	الفصول والإحالات الداخلية · إلزامي
طابق الاستشهادات في المتن مع قائمة المراجع وافتح كل ملحق.	المراجع والملاحق · إلزامي
تحقّق من صيغة الإيداع وأسماء الملفات والمرفقات المطلوبة.	الملفات النهائية ومتطلبات الإيداع · إلزامي

جوانب التسليم

- الصفحات التمهيدية
- الفصول والإحالات الداخلية
- المراجع والملاحق
- الملفات النهائية ومتطلبات الإيداع

ملاحظات المخطط

القسم	ملاحظات المخطط
الصفحات التمهيدية	قارِن الغلاف والإقرار بنماذج البرنامج الحالية. راجع الملخّصين إذا طُلبا.
الفصول والإحالات الداخلية	حدّث التسميات والإحالات بعد تثبيت نصّ الفصول. افتح الفهرس في ملف PDF المصدَّر.
المراجع والملاحق	طابق الاستشهادات في المتن مع قائمة المراجع. افتح كلّ ملحق وحدّد ما يجوز إتاحته.
الملفات النهائية ومتطلبات الإيداع	تحقّق من أسماء الملفات وموعد الإيداع ومكان حفظ النسخة المسلَّمة وتأكيد الاستلام.

قائمة التحقّق لتسليم الرسالة

المتطلب	الحالة
الغلاف وصفحة العنوان مطابقان للقالب الجامعي الحالي.	تم التحقّق
الإقرارات المطلوبة وكلمات الشكر مرتّبة وفق التعليمات.	للمراجعة
تتضمّن الرسالة الملخّصات والكلمات المفتاحية المطلوبة باللغات المحدّدة.	للمراجعة

المتطلب	الحالة
قائمة المحتويات وقوائم الأشكال والجداول والاختصارات المطلوبة محدّثة.	للمراجعة
عناوين الفصول والتسميات والإحالات مطابقة للملف النهائي.	للمراجعة
تمت مطابقة الاستشهادات وقائمة المراجع والملاحق.	للمراجعة
الملفات المصدّرة وأسماؤها ومتطلّبات الإيداع مؤكّدة.	للمراجعة

المراحل والوقت المقدّر

تقدير قابل للتعديل

أيام العمل الاحتياطية للمراجعة أو التأخير قبل التحقق النهائي: 2.

المرحلة	الساعات	الجدول الزمني
تأكيد تعليمات الإيداع وقائمة الملفات	2.5	من 2026/11/25 إلى 2026/11/26
مراجعة الصفحات التمهيدية وترقيمها	5.25	من 2026/11/26 إلى 2026/12/02
مراجعة العناوين والتسميات والإحالات	5.25	من 2026/12/02 إلى 2026/12/07
مطابقة المراجع والملاحق	5.25	من 2026/12/07 إلى 2026/12/11
فتح الملفات النهائية ومراجعتها	4	من 2026/12/11 إلى 2026/12/15
إيداع الرسالة والاحتفاظ بتأكيد الاستلام	1.75	2026/12/18

راجع المواعيد والمتطلبات مع مؤسستك قبل استخدام الخطة. يظل العمل من تأليفك.